

Behandeld door	Annelies Tigchelaar	Datum	27 oktober 2022
Doorkiesnummer	0622279011	Email	annelies.tigchelaar@vitens.nl
Ons kenmerk	Reinwaterkelder Hammerflier	Uw kenmerk	
Onderwerp	Update planning werkzaamheden reinwaterkelder		

Geachte heer/mevrouw,

Binnenkort gaan we op productielocatie Hammerflier aan de slag met de bouw van een nieuwe reinwaterkelder. Via deze weg geef ik graag een update over de planning van de werkzaamheden.

Oorspronkelijk hebben we aangegeven dat deze werkzaamheden in oktober 2022 starten. De grondwaterbemaling die nodig is om de bouwkuip droog te zetten zou in november 2022 starten.

We hebben besloten meer tijd te nemen voor de voorbereiding van de werkzaamheden en het opzetten van het monitoringsplan. De planning schuift daarom een aantal maanden naar achteren op. We verwachten dat het bemalen van de bouwkuip in januari 2023 start. De rest van de planning schuift daarmee ook een aantal maanden op.

U ontvangt binnenkort een brief van aannemer Van Hattum & Blankevoort met meer informatie over de exacte start van de werkzaamheden.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op. U vindt mijn contactgegevens bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Annelies Tigchelaar
Projectgebonden Omgevingsmanager