

project winveld

Culemborg

Stand van zaken en planning



Update Nieuwsbrief Uitbreiding Winveld te Culemborg

d.d. 15-02-2021

GMB Services is bezig met het project Verduurzamen Winveld in opdracht van Vitens.

Project Uitbreiding Winveld

Het project 'Verduurzamen Winveld' is eind oktober van start gegaan met het boren van de bronnen. Inmiddels zijn de bronnen 9, 9a, 4 en 4a gereed en worden gebruikt voor oppompen van drinkwater. Bij bron 5 en 5a zullen de bronnen worden beproefd/gespoeld en aangesloten. In de week van maandag 15 februari wordt de boorstelling verplaatst van bron 5 en 5a naar bron 6 en 6a en wordt begonnen met het opstellen van de boorstelling en het boren van de bronnen, hier wordt ook een camera en een lichtmast geplaatst om ook 's nachts toezicht te kunnen houden op de bron en machines. De boorwerkzaamheden bij bron 6 en 6a zullen ongeveer twee weken duren. Daarna worden deze aangesloten en beproeft en is het afhankelijk van de waterkwaliteit wanneer deze kunnen worden gebruikt voor oppompen van drinkwater, voordat we verder gaan met de andere bronnen.

Overzicht bronnen Winveld Culemborg



Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden van GMB dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sjaak Mullink van GMB. Hij is te bereiken via sjaakmullink@gmb.eu en 06-51232519.

Als u andere vragen heeft over deze locatie van Vitens, dan kunt u die stellen via waterontharderculemborg@vitens.nl.